



Отчет

Региональной общественной организации родителей
детей с инвалидностью «СоДеЙствие» Республики Башкортостан
о ходе реализации общественно-значимой программы

«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ»
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

субсидированной Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ по договору
№ 403/7 от 17.12.2019 г.

- отчетный период – II квартал 2020г. (01.04.2020 г.-30.06.2020 г.)
- руководитель программы: Сахапова Людмила Ивановна;
- адрес: г.Уфа, ул. А. Невского 22

Samila08@yandex.ru

- конт.тел. 89173416550

ОТЧЕТ

о реализации общественно значимого проекта
с "01" апреля 2020 г. по "30" июня 2020 г. (II квартал 2020 года)

Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью
«СоДействие» Республики Башкортостан

«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ» С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ» (название проекта)

Договор о предоставлении гранта №403/7 от "17 " декабря 2019 г.

Получено за отчетный период: 841 807,00
(сумма в рублях)

Из них использовано всего: 327 494,98
(сумма в рублях)

1. Финансовый отчет:

N п/п	Наименование статей расходов	Сумма по смете	Израсходованная сумма, руб.	Остаток средств, руб.	Подтверждающие документы (реквизиты)
1	Оплата труда штатных работников	216 000,0	144 000,0	72 000,0	
1.1	Руководитель студии, режиссер - постановщик	156 000,0	104 000,0	52 000,0	п/п 194 от 30.04.2020 Реестр №41 от 30.04.2020 п/п 230 от 01.06.2020 Реестр № 50 от 01.06.2020 п/п 272 от 30.06.2020 Реестр № 65 от 30.06.2020
1.2	Бухгалтер проекта	60 000,0	40 000,0	20 000,0	п/п 194 от 30.04.2020 Реестр №41 от 30.04.2020 п/п 230 от 01.06.2020 Реестр № 50 от 01.06.2020 п/п 272 от 30.06.2020 Реестр № 65 от 30.06.2020
2	Страховые взносы	65 232,00	27 288,00	37 944,0	
2.1	Страховые взносы с выплат (30.2%)	65 232,00	27 288,00	37 944,00	п/п № 200 от 30.04.2020, № 234 от 01.06.2020 № 273 от 30.06.2020
3	Оплата труда по договорам ГПХ	141 000,00	72 000,00	69 000,00	
3.1	Педагог по музыке	45 000,00	40 000,00	5 000,00	п/п 194 от 30.04.2020 Реестр №41 от 30.04.2020 п/п 230 от 01.06.2020 Реестр № 50 от 01.06.2020 п/п 272 от 30.06.2020 Реестр № 65 от 30.06.2020

3.2	Педагог по проведению творческих мастер -классов	36 000,00	32 000,00	4 000,00	п/п 194 от 30.04.2020 Реестр №41 от 30.04.2020 п/п 230 от 01.06.2020 Реестр № 50 от 01.06.2020 п/п 272 от 30.06.2020 Реестр № 65 от 30.06.2020
3.3	Фото-, видео оператор	10 000,00		10 000,00	
3.4	Педагог 10 дневной летней лагерной смены (4 договора)	50 000,00		50 000,00	
4	Страховые взносы	38 211,00	12 195,00	26 016,00	
4.1	Страховые взносы с выплат (27.1%)	38 211,00	12 195,00	26 016,00	
5	Офисные расходы	36 000,00	13 315,98	22 684,02	
5.1	Канцтовары и расходные материалы	36 000,00	13 315,98	22 684,02	п/п № 173 от 10.04.2020 Товарная накладная РБн-КОР-42232 от 10.04.2020, счет-фактура №028417 от 10.04.2020
6	Приобретение специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	166 694,00	58 696,00	107 998,00	
6.1	Специализированное оборудование и инвентарь	166 694,00	58 696,00	107 998	
7	Расходы на проведение мероприятий	129 500,00		129 500,00	
7.1	Аренда экрана для проведения спектаклей на большой сцене.	40 000,00		40 000,00	
7.2	Аренда светового сценического оборудования.	6 000,00		6 000,00	
7.3	Аренда транспорта для выездных мероприятий	43 500,00		43 500,00	
7.4	Услуги студии профессиональной звукозаписи	40 000,00		40 000,00	
8	Прочие прямые расходы	49 170,00		49 170,00	
8.1	Приобретение единой репетиционной и сценической одежды (базовая черная форма).	26 000,00		26 000,00	
8.2	Подарочные наборы детям - участникам спектакля	23 170,00		23 170,00	
	Итого	841 807,00	327 494,98	514 312,02	

2. Описание полученных конечных результатов по общественно значимому проекту:

№ п/п	Мероприятие	Сроки по календарному плану	Полученные итоги (социальный эффект)	Примечание
1.	Организация регулярных (3 раза в неделю) репетиционных занятий.	Дата начала: 01.01.2020 Дата окончания: 30.10.2020	Продолжаются на регулярной основе системные занятия 2 театральных групп. 1 группа - 3 раза в неделю по 3 часа, 2 группа - 2 раза в неделю по 2,5 часа. На занятиях отрабатываются навыки участия в концертных номерах и в спектакле.	В связи с режимом карантина с 23 марта занятия переведены в он-лайн режим. Проводятся в режиме видео конференции программы ZOOM. Организуется по номеру 6144937399
6.	Ежемесячные посещения учреждений культуры (театры, музеи, выставки. и др)	Дата начала: 18.11.2019 Дата окончания: 30.10.2020	В связи с закрытием культурных учреждений провести мероприятия не представляется возможным.	
7.	Организация регулярных мастер-классов с участием ведущих актеров и режиссеров для повышения творческих навыков участников Студии	Дата начала: 09.12.2019 Дата окончания: 29.05.2020		
8.	Приобретение материалов для изготовления костюмов и реквизита для художественных номеров и спектакля.	Дата начала: 20.01.2020 Дата окончания: 29.05.2020	Начат пошив концертной сценической одежды.	
9.	Постановка и показ тематического спектакля.	Дата начала: 09.03.2020 Дата окончания: 15.06.2020	Репетиции для постановки спектакля проводятся в режиме он-лайн занятий.	Спектакль перенесен на сентябрь 2020г.

Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на _____ листах.

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка)

МП

Отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта
значений показателей результативности предоставления гранта

по состоянию на "31" декабря 2019 года

Наименование Получателя Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью "СоДействие" Республики Башкортостан

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан Министерство семьи и труда РБ

Дата

ИНН

Глава по БК

по БК

КОДЫ

0278900068

Наименование проекта (мероприятия)	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Промежуточный результат				Отклонение от планового показателя		
					значение		дата достижения		значение		дата достижения		величина отклонения	процент, %	причина отклонения
					наименование	код	плановое	фактическое	плановое	фактическое	плановая	фактическая			
Развитие Инклюзивной театральной студии "Без маски" с участием детей и молодежи с ментальной инвалидностью	количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации общественно значимого проекта		Чел	792	10	10	30.10.2020	19.12.2019	10	10	01.01.2020	31.03.2020			
	количество граждан, которым были оказаны социальные		Чел	792	300	42	30.10.2020	19.12.2019	20	42	01.01.2020	31.03.2020			

	услуги в рамках реализации общественно значимого проекта													
	Стажировка педагогов (он-лайн обучение)		Кол-во		1	1			1	1				
	Организация регулярных занятий (в т.ч. он-лайн)		Кол-во		100	42	30.10.2020	30.12.2019		87	01.01.2020	31.03.2020		
	Приобретение оборудования, материалов, реквизита		Кол-во		37					9	01.01.2020	31.03.2020		
	Проведение спектакля		Кол-во		2	1	30.10.2020	19.12.2019		1				

Руководитель _____ / _____
 (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ / _____
 (подпись) (расшифровка)

МП

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о реализации грантового проекта
«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗ МАСКИ»
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ»
за период 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.
(Договор № 403/7)

Контрольная точка № 1. Организация регулярных (3 раза в неделю) репетиционных занятий.

Дата начала: 01.11.2019

Дата окончания: 30.10.2020

С введением режима самоизоляции все занятия группы перешли в онлайн формат.

Для этого была использована платформа ZOOM. Поскольку педагоги уже выстроили работу с ребятами, проводить он-лайн занятия было не сложно. Они проходили: апрель, май – ежедневно, он-лайн, июнь – очно 3 раза в неделю малыми группами. Итого было проведено 51 занятие.





В процессе проведения репетиций были проработаны индивидуальные этюды, системно повторялись групповые элементы, разучивались роли.

Спектакль «По ту сторону луны», подготовленный к показу в мае этого года, перенесен на сентябрь. Ждем разрешительных документов на организацию показа спектакля в Малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета.

Кроме того, 6 июня наша театральная студия приняла участие в онлайн фестивале творческих студии "Разные грани" от Сочи до Иркутска со спектаклем "Без маски", где была высоко оценена экспертами и получила много положительных отзывов.

26 июня с нашим инклюзивным театральным проектом "Без маски" мы прошли отборочный тур на выставку социально значимых проектов ПФО (Приволжского федерального округа) на форуме "Сообщество" в г. Самара.



Благодарю всем сердцем.

От Анна кому Все:
Очень сильно!!! СПАСИБО!!!

От Римма кому Все:
у уфы очень классно получается все красиво и трогательно

От Nastasya кому Все:
я хочу увидеть полную версию спектакля, ооочень интересно !!!

От Александра Ключникова кому Все:
Поздравляю вас с премьерой! очень сильная работа

От Глеб кому Все:
уфа вы прикольные жесткое спасибо вам

От Юлия кому Все:
Молодцы, ребята! Просто чудесно!!!

От Нина Иванова кому Все:
Уфа, вы просто суперские молодцы!

От Ник Нэйм кому Все:
молодцы,здоров! очень интересная работа

От Ирина Бортникова кому Все:
Поздравляем Уфу с премьерой!
Тронуло до глубины души! Нет слов!

От Мария & Никита 8 лет и Серафим... кому Все:
молодцы! замечательный спектакль!

От Григорий кому Все:
Это божественно

Контрольная точка № 2. Ежемесячные посещения учреждений культуры (театры, музеи, выставки. и др)

Дата начала: 18.11.2019

Дата окончания: 30.10.2020

К огромному сожалению, все учреждения культуры и спортивные объекты в данный период были закрыты на карантин.

Посещения отменены.

Контрольная точка № 3. Организация регулярных мастер-классов с участием ведущих актеров и режиссеров для повышения творческих навыков участников Студии.

Дата начала: 09.12.2019

Дата окончания: 29.05.2020

Так же к сожалению, проведение мастер-классов очно не представилось возможным. Все мастер-классы были заменены ежедневными театральными он-лайн репетициями. Ребята получили возможность хоть таким образом общаться и не переживать из-за ограничений в период самоизоляции.

Контрольная точка № 4. Приобретение материалов для изготовления костюмов и реквизита для художественных номеров и спектакля "Волшебные истории"

Дата начала: 20.01.2020

Дата окончания: 29.05.2020

Ранее указывали, что режиссером студии было принято решение сменить название нового спектакля, актуальное название: «По ту сторону луны». Вся необходимая материальная база (декорации, костюмы, реквизит) формируется в соответствии со сценарием.

В период самоизоляции были отшита сценическо-репетиционная одежда, подготовлена часть реквизита для спектакля.

Показ спектакля планируется провести на Малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, о чем достигнута договоренность с руководством театра. Плановая дата показа спектакля перенесена на сентябрь 2020 г.